

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

amelyet alulírt szerződő felek a következő tartalommal kötöttek meg egymással.

1. A felek megjelölése.

1.1. A megrendelő megnevezése: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
székhelye: 1173 Budapest, Pesti út 117.
alapító okirat száma: 1231/1992. (IX.24.) Főv. Kgy.
adószáma: 15492519 2 42
telefon és telex kapcsolási száma: 1/254-0052,
az intézmény nevében aláírásra jogosult vezető: Bakonyi László intézményvezető

1.2. A vállalkozó megnevezése: LIVIDEN KFT
székhelye: 2030 Dunaharaszti, Zrinyi u. 46.
cégjegyzékszám: 13-09-153223
adószáma: 23766835-2-13
telefon és telex kapcsolási száma: 30/225-0648
cégjegyzésre jogosult tisztségviselő, aki az LIVIDEN KFT nevében aláírásra önállóan jogosult: Jakab Gusztáv tisztsége: ügyvezető

2. Felek megállapodnak, hogy a megrendelő székhelyén lévő „F” és „G” épületek szigetelési munkáira vonatkozó költségvetésekben szereplő munkák közül nem kell elvégezni a következőket:

„F” épület

- 2.1. Írtás, föld – és sziklamunka
- 2.2. Helyszíni beton és vasbeton munka
- 2.3. Légkondicionáló berendezések

Ezen munkák költségvetés szerinti összege:

munkanem	díj összesen	anyag összesen	munkanem összesen
Írtás, föld – és sziklamunka	45 600.-Ft	44 531.-Ft	90 131.-Ft
Helyszíni beton és vasbeton munka	86 616.-Ft	295 488.-Ft	382 104.-Ft
Légkondicionáló berendezések	64 980.-Ft	31 920.-Ft	96 900.-Ft
„F” ép. összesen			569 135.-Ft

„G“ épület

2.4. Írtás, föld – és sziklamunka

2.5. Helyszíni beton és vasbeton munka

Ezen munkák költségvetés szerinti összege:

munkanem	díj összesen	anyag összesen	munkanem összesen
Írtás, föld – és sziklamunka	24 700.-Ft	31 170.-Ft	55 870.-Ft
Helyszíni beton és vasbeton munka	73 976.-Ft	252 369.-Ft	326 345.-Ft
„G“ ép. összesen			382 215.-Ft
„F“ és „G“ épületek mindösszesen			951 350.-Ft

3. Felek megállapodnak abban, hogy a szigetelés hatékonyságának javítása érdekében vállalkozó pótmunkaként elvégzi az „F“ épület ablakainak korszerű műanyag ablakokra cserélését az utólagosan benyújtott árajánlat alapján.

A kivitelezési ár midösszesen: 1 718 330.-Ft+áfa

4. Fentiek figyelembevételével Felek az eredeti vállalkozási szerződés 3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„3. A vállalkozói díj.

3.1. A megrendelő kötelezi magát, hogy a eredeti költségvetésben részletezett és a jelen szerződés módosítással korrigált munkák elvégzéséért, a vállalkozónak összesen: 4 532 924.-Ft +ÁFA azaz négy millió ötszázharminckettőezer kilencszázhuszonnégy forint + általános forgalmi adó vállalkozási díjat fizet. „

5. Az eredeti szerződés módosítással nem érintett részei változatlanul érvényben maradnak.

Budapest, 2013. november 11.

Batis Ákos
Tócsány

Megrendelő



J. Horváth

LIMBEN Kft.
Vasvári u. 46.
1120 Dunaharaszti
Adószám: 23-766835-2-13